

Jostedal den 21 September 1907

Bergens Stiftsdirektion.

Kirkedepartementet vedtog i skrivelse af 13 April d. a. at Arbejdskomiteen for istandsættelse af Jostedals Kirke vil om den i resten mindre væsentlige forandringer i arbejdsplanen, kan henvende sig til Stiftsdirektionen, som vil kunne meddele samtykke dertil (Kfr. departementets skrivelse af 27 Mars 1901)

I henhold hertil skal Arbejdskomiteen tillade sig at ændre om Stiftsdirektionens tilføje til et par mindre væsentlige ændringer.

1. Byg oven, der føres fra fortollen ind til skibet i resten udfærdiget et lidt mindre til optørring af de vedkøber, der bruges ved besøgelses, spad, græs, bou, samt etc. samt andre gjenstande, der i resten set til side. Den inde sky 1 for udtagne tegning, vis pladen.

2. Skel guldbræt flyttes saa langt frem som i planen foreslaves, vil der i resten guldbræt blive saa smukt, at man knapt vil kunne løse i by, da byen fra det nærmeste vindu vil stenges inde. Man skal derfor ændre om, at guldbræt ikke flyttes fuldt saa langt frem, saa der end samme bli tilstrækkelig bebygning. Ved økonomisering med pladen oppe for guldbræt vil der alligevel blive det samme antal siddepladser som efter planen.

Den inde sky 2 for udtagne tegning, vis situationen.

Disse forandringer, der i by for sig et mindre afvigelse fra planen, finder Arbejdskomiteen særlig ønskelige og skal bede om størst samtykke dertil, saa Arbejdet om muligt kan blive udført for mindst mulig kost.

For Arbejdskomiteen

A. Frøese

